



Zorgverzekeraars Nederland



prinses
MÁXIMA
centrum voor kinderoncologie

Aan de Stakeholders van PMC, NFU en ZN¹

Postbus 113
3720 AC Bilthoven
Dorpsstraat 12-14
3732 HJ De Bilt
T 088 972 7272

De Bilt, 19 maart 2014

Onze ref: 2014/SZ/0048 | NFU-14.2497

Uw ref:

Betreft: Bestuurlijk Overleg Realisatie Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

Geachte heer/mevrouw,

De plannen rondom het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie verkeren in een vergevorderd stadium. Einddoel is de concentratie van kinderoncologische zorg in Utrecht, waarbij onder regie van het Prinses Máxima Centrum wordt samengewerkt met een aantal Shared Care ziekenhuizen. Een zorgvuldige zorginhoudelijke en financiële transitie is voor alle betrokkenen van groot belang. Daarom vindt Bestuurlijk Overleg (BO) plaats tussen de Zorgverzekeraars verenigd in ZN, de umc's verenigd in de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en het Prinses Máxima Centrum.

Stand van zaken na BO 13 maart

Vanuit het BO zijn twee expertgroepen ingesteld. Een inhoudelijke expertgroep die zich buigt over een aantal zaken betreffende de verdeling van de kinderoncologie tussen het Prinses Máxima Centrum en de Shared Care ziekenhuizen op basis van eerder opgestelde inhoudelijke documenten. Ten tweede een financiële expertgroep die de huidige en toekomstige kosten in beeld moet brengen.

Tijdens het BO van 13 maart moest helaas worden geconcludeerd dat de definitieve rapportages van beide expertgroepen meer tijd kosten dan we in eerste instantie hadden gehoopt. Afsproken is nu dat de expertgroepen de rapportages half april aanleveren.

Het is tijdens het BO van 13 maart tevens gebleken dat een aantal zaken nog onvoldoende duidelijk is, zodat op dit moment niet kan worden verzekerd dat de eerste stappen ten behoeve van de transitie op 1 juli kunnen worden gezet.

Om de zorgvuldige transitie in de praktijk te borgen is in het BO het nut besproken van een begeleidingscommissie die de veiligheid, continuïteit en kwaliteit van zorg bewaakt tijdens de transitie naar de start van het Prinses Máxima Centrum toe, en eventuele knelpunten helpt oplossen.

Prinses Máxima Centrum
voor Kinderoncologie BV
K.v.K. Utrecht 54327946

www.prinsesmaximacentrum.nl

Het Prinses Máxima Centrum zal hiertoe voorstellen doen, gebaseerd op het principe dat een ter zake inhoudelijk deskundige en slagvaardige begeleiding door een begeleidingscommissie de zorginhoudelijke kwaliteit tijdens en na de transitie garandeert.

Gefaseerde opening eerste afdeling Prinses Máxima Centrum

Zoals bekend streeft het Prinses Máxima Centrum naar de opening van een eerste afdeling, binnen de muren van het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht, per 1 juli van dit jaar. In verband met de hierboven genoemde vertraging heeft het Prinses Máxima Centrum besloten om de startperiode gefaseerd te laten verlopen, met als nieuwe streefdatum 1 oktober 2014.

Het volgende BO zal plaatsvinden in april 2014.


Met vriendelijke groet,



Drs. P.W.D. Venhoeven RA (voorzitter Prinses Máxima Centrum)



Mr. A. Rouvoet (voorzitter Zorgverzekeraars Nederland)



Drs. G.J.H.C.M. Peeters (voorzitter NFU)

ⁱ VWS, OCW, NZa, IGZ, Gemeente Utrecht, NVZ, NFK, NPCF, CRAZ, VOKK, Kika